

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

Е.А. Тюрина

2023 г.

1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СШ №16 г. Павлово

В.Г. Коробова

2023г.

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №16 г. Павлово на 2023 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор В.Г. Коробова	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МАОУ СШ №16 г. Павлово	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор В.Г. Коробова	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор В.Г. Коробова	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор В.Г. Коробова	Перечень партнерских организаций

2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН Е.С. Сорока, члены рабочей группы реализации ЦМН М.А. Горюнова, Е.В. Александрова	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах школы, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН Е.С. Сорока	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе школы в соц.сети ВКонтакте) На сайте школы: https://xn--16-6kc3bfr2e.xn--p1ai/index.php/tselevaya-model-nastavnichestva
2.5.	Реализация ЦМН в МАОУ СШ №16 г. Павлово, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор В.Г. Коробова, куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока, члены рабочей группы реализации ЦМН М.А. Горюнова, Е.В. Александрова, Л.Ю. Одинцова	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в МАОУ СШ №16 г. Павлово	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Участие в муниципальном Форуме

3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Участие в онлайн-акции
3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор В.Г. Коробова	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
4.	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества			
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Заполнены данные мониторинга от МАОУ СШ №16 г. Павлово
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Куратор реализации ЦМН Е.С. Сорока	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям